

Projet Tempus FORMDER- Réunion de Volos 6,7 et 8 juillet 2006 - Synthèse des décisions prises et calendrier

Le projet arrive à son terme **fin août 2007**, en fonction de cette échéance, la réunion de Volos a permis de prendre les décisions suivantes :

I- Activité R2 (actualisation des cours) :

- Chaque partenaire devra terminer la rédaction des documents pédagogiques pour **fin septembre 2006** afin de commencer au plus vite la traduction et l'édition scientifique.
- Concernant la signalétique des cours, M. Nawar est chargé d'envoyer aux autres partenaires, le modèle de fiche signalétique élaboré au CRDRS pour **début septembre 2006**. Il est convenu que ce support servira de base à la présentation de l'ensemble des documents pédagogiques (R2 et R4)
- L'achat de matériel pédagogique par les partenaires Marocains et Egyptiens s'effectuera en deux temps :
 - Envoi de la liste des périodiques et logiciels souhaités à l'IAMM accompagné d'un devis global et d'une demande de transfert de fonds par le coordinateur du projet, les sommes correspondantes seront ensuite virés sur les comptes internes des instituts concernés.
 - Après réception du matériel, les partenaires envoient à l'IAMM, les factures correspondantes.
 - Le montant disponible pour chaque partenaire du sud s'élève à 3500 € (1500€pour R2 et 2000 €pour R4)

A. Cobacho devra vérifier auprès de l'assistance technique de la commission européenne, si l'achat de logiciel sur Internet, via le compte personnel du coordonnateur de projet est possible.

II- Activité R4 (nouveaux cours intensifs):

- La rédaction des cours devra être achevée **pour janvier 2007** afin de procéder à la traduction et à l'édition scientifique avant avril 2007, date d'échéance de l'activité
- L'équipe marocaine s'engage à envoyer, par mail, **avant fin septembre 2006**, le plan détaillé du cours « Méthodes de gestion et d'analyse du risque », pour avis, suggestions et validation de la complémentarité des contenus par les autres partenaires.
- Suggestion de changement de l'intitulé « éléments intangibles » du cours de la faculté du Caire.

III- Activité R3 (site web et forum):

- Tous les membres du consortium doivent s'inscrire sur le forum.

- Désignation d'un modérateur pour chaque équipe de travail qui sera chargé de la mise à jour régulière des informations concernant son institution. Driss Benatya sera le modérateur de l'IAV.
- Création d'une rubrique supplémentaire pour mettre en ligne les publications des enseignants- chercheurs du consortium.
- La 3ème visioconférence sera organiser en **novembre 2006** depuis Le Caire.
- La 4ème visioconférence en **mars 2007** depuis Volos.

IV- Activité R5 :

1/Banque de donnée sur le développement rural

- La mise en ligne du contenu de la banque de données complète, pour l'ensemble des quatre partenaires est prévue pour **fin octobre 2006**.
- Le modèle adopté pour la rubrique « France » s'appliquera aux autres pays
- Les partenaires envoient les fichiers Word à A. Cobacho qui se chargera de la mise en ligne. Les rubriques déjà prêtes peuvent être mises en ligne dès maintenant.
- La rubrique « Expert » de la banque de données sera supprimée
- Une sous rubrique « rapport et étude » sera crée dans la page d'accueil de chaque pays

2/ Mobilité des étudiants

- Dix Mobilités sont prévues pour chaque institut partenaires du sud
- Les Critères de sélection sont à la discrétion de chaque équipe mais chacune des institutions s'engage à fournir une page d'explication sur les raisons qui ont motivé sa décision. Ce document servira de justificatif pour la commission européenne
- Les correspondant pour l'organisation de la mobilité sont M.H.A Nawar et Larbi Zagdouni
- Deux possibilités pour l'organisation de la mobilité :
 - 10 étudiants égyptiens à l'IAMM
 - 10 étudiants marocains à Volos
 ou
 - 5 étudiants marocains et 5 égyptiens à Volos (10)
 - 5 étudiants marocains et 5 égyptiens IAMM (10)
- Cours concernés : R2 actualisé pour IAMM, « Introduction à l'économie du développement rural, fondements théoriques et nouveaux paradigmes », pour Volos « Aménagement de l'espace rural »
- L'équipe de l'IAV s'engage à fournir, **en février 2007**, les informations concernant son effectif d'étudiant afin d'effectuer la mobilité en avril 2007.
- A. Cobacho doit vérifier auprès de la commission européenne si les étudiants étrangers inscrits dans les institutions partenaires sont éligibles pour la mobilité.

V- Activité de Suivi et contrôle qualité

- L'équipe de Volos traduit et envoie les nouveaux questionnaires à chaque partenaire avant fin juillet 2006
- Renvoi des questionnaires par chaque institution pour **début septembre 2006**
- Mise en place de réunions de coordination **régulières** via la plate forme Learningspace : prochaine réunion courant **septembre 2006**

VI- Activité de Dissémination

- Création d'un DVD-ROM sur le projet
- Prévoir l'organisation de work-shop nationaux entre **avril et fin juin 2007** (invitation d'autres universitaires, de responsables de formation...).Les work shop doivent **obligatoirement** avoir lieu, **avant le séminaire de clôture de juillet 2007 à l'IAMM**
- Concernant l'organisation du séminaire de clôture, chaque partenaire prévoit d'inviter le responsable institutionnel ou son représentant pour son établissement.
- Dans le cadre du séminaire qui aura lieu à Volos au mois d'août 2006, l'IAMM et le CRDRS du Caire envoient avant fin juillet 2006, les maquettes des plaquettes et posters déjà réalisés sur le projet.

